





KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

PROSEDUR KUALITI

MAFI.PK (BPSP) 07

**PENGURUSAN PENTADBIRAN KONTRAK PEMBINAAN
PERAKUAN SIAP KERJA DAN PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP**

Disediakan oleh :	Disemak oleh :	Dituluskan oleh :
 Tandatangan	 Tandatangan	 Tandatangan
Nama : Mohd Adnan Bin Ahmad Fauzi	Nama : Ir. Hj. Ismayatim bin Hamdan	Nama : Dato' Haslina binti Abdul Hamid
Jawatan : Ketua Pen. Pengarah (BPSP)	Jawatan : Timbalan Pengarah Pembangunan (BPSP)	Jawatan : Timb. Ketua Setiausaha (Dasar) (MAFI)
Tarikh : 16/11/2020	Tarikh : 16/11/2020	Tarikh : 19/11/2020

NO. KAWALAN SALINAN

NO. KELUARAN: 04

TARIKH KELUARAN: 19/11/2020



REKOD PINDAAN PROSEDUR KUALITI

BIL.	KELUARAN	TARIKH	KETERANGAN PINDAAN
1	2	23/7/2018	1.Pindaan kepada proses kerja Perakuan Siap Kerja 2.Pindaan tanggungjawab bagi proses Perakuan Kerja Tak Siap 3.Pindaan kepada carta alir proses bagi Perakuan Kerja Siap
2	6	16/11/2020	1. Pindaan singkatan nama kementerian (Dari MOA kepada MAFI) 2. Pindaan carta alir



1. OBJEKTIF

Prosedur ini disediakan bagi melaksanakan tatacara sepertimana peraturan-peraturan telah ditetapkan untuk Perakuan Siap Kerja dan Perakuan Kerja Tidak Siap.

2. SKOP

Prosedur ini akan diguna pakai oleh Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian (BPSP), MAFI bagi perakuan siap kerja dan perakuan kerja tidak siap bagi kontrak pembinaan.

3. DEFINASI

3.1 *Stakeholder*

YAB Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Menteri Pertanian dan Ketua Setiausaha Negara merupakan stakeholder Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia

4. RUJUKAN

- 4.1 Manual Kualiti
- 4.2 Akta dan peraturan di bawah MAFI & Jabatan / Agensi
- 4.3 Arahan Perbendaharaan
- 4.4 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (Perolehan Kerajaan)
- 4.5 Dokumen Kontrak



5. SINGKATAN

MAFI	-	Kementerian Pertanian dan Industri Makanan <i>Ministry of Agriculture And Food Industry</i>
BPSP	-	Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian
PP	-	Pegawai Penguasa
WPP	-	Wakil Pegawai Penguasa
PK	-	Pegawai Kanan J48/J52
PMe	-	Pegawai Meja J41/J44
CNC	-	Perakuan Kerja Tidak Siap <i>(Certificate of Non Completion)</i>
CPC	-	Perakuan Siap Kerja <i>(Certificate of Practical Completion)</i>
LAD	-	Gantirugi Tertentu dan Gantirugi Ditetapkan <i>(Liquidated and Ascertained Damages)</i>



6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab	Tindakan
	1. PERAKUAN SIAP KERJA
PP/WPP	1.1 Kontraktor menghantar makluman bertulis untuk memaklumkan kerja telah siap secara praktikal kepada PP.
PP/WPP	1.2 Penetapan tarikh pemeriksaan bersama (Join Inspection) di antara agensi pelaksana, kontraktor dan stakeholder (jika berkenaan) dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan maklumbalas bertulis.
PP/WPP	1.3 Pastikan perkara-perkara berikut dipenuhi: 1.3.1 Semua kerja telah siap mengikut terma dan syarat-syarat kontrak. 1.3.2 Kerja telah siap ke tahap memenuhi fungsi pembinaan dan boleh diduduki / digunakan dengan selamat. 1.3.3 Kerja telah siap dengan senarai kecacatan (jika ada) 1.3.4 Pengujian dan pentauliahan ke atas perkara berkaitan telah lulus. 1.3.5 Semua keperluan utama perkhidmatan seperti di dalam kontrak telah disiapkan.
WPP/PK/Pme	1.4 Sediakan Perakuan Siap Kerja (CPC).
Pme	1.5 Edar CPC kepada kontraktor dan pihak berkaitan.



Tanggungjawab	Tindakan
	2. PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP
PP	Apabila PP berpendapat bahawa kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja mengikut tempoh siap yang ditetapkan maka tindakan di bawah perlu diambil:
PP	
PP	2.1 Keluarkan Notis untuk mengenakan LAD
PP	2.2 (a) Jika tidak menerima maklumbalas daripada kontraktor dalam tempoh 14 hari dari tarikh notis, CNC akan dikeluarkan.
PP	(b) Jika menerima maklumbalas daripada kontraktor dalam tempoh 14 hari dari tarikh notis, PP boleh mempertimbangkan permohonan EOT [MAFI.PK(BPSP) 06] jika munasabah atau mengenakan LAD jika sebaliknya
PP/WPP	
PP /WPP	2.3 Keluarkan CNC.
	2.4 Pastikan pemantauan rapi ke atas kemajuan kerja kontraktor apabila LAD telah dikenakan
	2.5 Sekiranya prestasi kontraktor dalam tempoh LAD tidak memuaskan, ambil tindakan penamatan.



7. REKOD KUALITI


Bil	Rekod	Lokasi	Tempoh Penyimpanan
1.	Perakuan Siap Kerja	Fail Projek	7 Tahun
2	Perakuan Kerja Tidak Siap	Fail Projek	7 Tahun



8. CARTA ALIRAN KERJA

MAFI. PK (BPSP) 07 : PERAKUAN SIAP KERJA DAN PERAKUAN TIDAK SIAP KERJA

1.0 Perakuan Kerja Siap





2.0 Perakuan Kerja Tidak Siap

